

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
Sídlo: 68, 018 54 Slavnica
Štatutárny zástupca: RNDr., PhDr. Martina Mutalová, PhD.
IČO: 00632406
DIČ: 2020613177
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž
b) technických: Ing. Gabriela Porubčanová

(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: SESTAV, s.r.o.
Sídlo: J.L.Bellu 34/809, 019 01 Ilava
Štatutárny zástupca: Ing. Milan Sedláček, konateľ
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK03 1100 0000 0026 2480 0080
IČO: 36014559
DIČ: 2020438332
IČ DPH: SK2020438332
Reg. č. z Obchodného registra OR Trenčín, Oddiel Sro, vložka 3582/R
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Milan Sedláček, konateľ
b) technických: Ing. Milan Sedláček, konateľ
Číslo telefónu: +421 422852110
Číslo faxu: +421 422852138
Email: sestav@sestav.sk, milan@sestav.sk

(ďalej len "zhotoviteľ")

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
Sídlo: 68, 018 54 Slavnica
Štatutárny zástupca: RNDr., PhDr. Martina Mutalová, PhD.
IČO: 00632406
DIČ: 2020613177
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž
b) technických: Ing. Gabriela Porubčanová

(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: SESTAV, s.r.o.
Sídlo: J.L.Bellu 34/809, 019 01 Ilava
Štatutárny zástupca: Ing. Milan Sedláček, konateľ
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK03 1100 0000 0026 2480 0080
IČO: 36014559
DIČ: 2020438332
IČ DPH: SK2020438332
Reg. č. z Obchodného registra OR Trenčín, Oddiel Sro, vložka 3582/R
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Milan Sedláček, konateľ
b) technických: Ing. Milan Sedláček, konateľ
Číslo telefónu: +421 422852110
Číslo faxu: +421 422852138
Email: sestav@sestav.sk, milan@sestav.sk

(ďalej len "zhotoviteľ")

PREAMBULA

1. Objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil výzvou na predkladanie ponúk verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Kanalizačná prípojka“. Ako ponuka úspešného uchádzača bola vybraná ponuka zhotoviteľa, na základe čoho bola dňa 24.06.2021 uzatvorená Zmluva o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom (ďalej len „Zmluva“).
2. Počas realizácie predmetu Zmluvy boli zistené skutočnosti, ktoré neboli súčasťou pôvodného rozsahu zmluvy nasledovne:
 - Územie v ktorom sa realizuje investičná akcia tyoria z väčšej časti naplaveniny Váhu. Naplaveniny sú nesúdržného charakteru, teda sa výkopová ryha musí z dôvodu zosuvov realizovať vo väčšom rozsahu a manipulácia s pažením je zložitejšia. Tento fakt spôsobil aj zdržanie stavby, väčší objem výkopových prác a väčšiu spotrebu obsypových a podsypových materiálov.
 - Trasa kanalizačnej prípojky vedie z väčšej časti areálom CSS Sloven, kde nie je zmapované vedenie inžinierskych sietí, resp. prípojok k jednotlivým stavbám. Je nutné realizovať ručne kopané sondy a ručne kopať v miestach predpokladu križovania trás inžinierskych sietí z dôvodu eliminácie poškodenia podzemných vedení.
 - Prečerpávací stanica a trasy ČS-ŠS4-ŠS3-ŠS2-ŠS1a-ŠS1 sú situované v betónovej ploche, ktorá je z dôvodu realizácie výkopov poškodená a je nutné ju opraviť.
 - Uličné vpuste v mieste výkopov sú nefunkčné a z dôvodu zhromažďovania povrchovej vody na spevnených plochách pri zrážkach je nutné ich vymeniť a sfunkčniť toto odvodnenie.

Z dôvodu potreby prác navyše dochádza k navýšeniu ceny diela a predĺženiu termínu vykonania diela.
3. V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, písmeno a) a b) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. Hodnota všetkých prác a dodávok, ktoré sú predmetom dodatku je vo výške 14,58253 % hodnoty pôvodnej zmluvy, t.j. v celkovej sume 37 797,01 eur s DPH.
4. Navrhované zmeny sú v súlade s §18 Zákona č. 343/2015, ods. 1 písm. b), c) a ods. 3, nedochádza k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy.

Čl. I

Predmet Dodatku č. 1

Dodatkom č. 1 sa mení:

- a) Článok V. Cena a platobné podmienky bod 5.1. sa mení z dôvodu zmeny rozsahu diela podľa tohto dodatku a jeho nové znenie je nasledujúce:

Spolu bez DPH: 247 492,32 – eur

DPH 20%: 49 498,46 - eur

Spolu 296 990,78 – eur

Slovom dvestodevät'desiatšesť tisíc deväťstodevät'desiat eur a sedemdesiatosem centov

Sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovená podľa súčasne platného zákona číslo č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. V prípade zmeny zákona bude sadzba dane upravená v súlade s novou právnou úpravou.

b) Článok VI. Čas plnenia bod 6.1 sa mení a jeho nové znenie je nasledujúce:

Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy najneskôr do 15.12.2021.

Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je aj aktualizovaná Príloha č. 3 Zmluvy - Harmonogram/Časový plán výstavby diela, v intenciách Dodatku č. 1.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 24.06.2021 ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č. 1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

V Slavnici, dňa 10. 11. 2021

Objednávateľ

V Slavnici, dňa 10. 11. 2021

Zhotoviteľ

Identifik	Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok
1				
2		KANALIZÁCIA - CSS SLAVNICA - AKTUALIZÁCIA zo dňa 15.10.21	43 dni	Po 18.10.21
3		ZÁBER „A,, - Kanalizačné prepoje, na existujúce objekty	6 dni	Po 18.10.21
4		ZÁBER „B,, - Vsakovacie objekty vrátane prepojov na Ex. Dažďové zvody	6 dni	Po 25.10.21
5		ZÁBER „C,, - Výkopy, Kanalizácia, Hutnenie, Zásypy	6 dni	Po 25.10.21
6		ZÁBER „D,, - Výkopy, Kanalizácia, Hutnenie, Zásypy, Prepoje na ex. Budovy	6 dni	Po 1.11.21
7		ZÁBER „E,, - Vsakovacie objekty vrátane prepojov na Ex. Dažďové zvody	6 dni	Po 8.11.21
8		ZÁBER „F,, - Výkopy, Kanalizácia, Hutnenie, Zásypy, prepoje na ex. Budovu	10 dni	Po 18.10.21
9		ZÁBER „G,, - Exterier /strecha, klampiarske práce/	11 dni	Po 15.11.21
10		ZÁBER „G,, - INTERIER /čerpanie splaškov, zásyp, hutnenie, podlahy, opravy omietok, nátery/	22 dni	Po 15.11.21
11		„Ž,, - likvidácia žumpy	6 dni	Po 1.11.21
12		„BP,, - spevnená plocha	13 dni	Po 1.11.21
13		„AP,, - asfaltové povrchy	6 dni	Po 8.11.21
14		Odobročenie stavby , Doklady , Fakturácia	2 dni	Št 16.12.21

Projekt: KANALIZACIA - SLAVN
Dátum: Št 14.10.21

Úloha		Súhrn projektu		Manuálna úloha	
Rozdeliť		Neaktívna úloha		Iba trvanie	
Medzník		Neaktívny medzník		Manuálny súhrn	
Súhrn		Neaktívny súhrn		Manuálny súhrn	

